MEMORIA SEMG SOLIDARIA 2024

1- "MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA PARA LOS 120000 REFUGIADOS DE LOS CAMPAMENTOS SAHARAUIS, TINDUF"

Financiación:

Ejecución

Título del proyecto:	Mejora de la calidad de la atención primaria para los 120.000 refugiados de los campamentos saharauis, Tinfuf, Argelia".
Año:	2022
Localización:	Tindouf (Argelia) Campamentos de población refugiada saharaui Wilaya "El Aaiún"
Población destinataria:	Población refugiada saharaui en Argelia
Sector:	Salud
Área de especialización:	Consultar con SEMG
Importe subvención AECID:	170.578€
Entidad responsable ejecución:	SEMG SOLIDARIA
Periodo del informe:	01/09/2023 - 17/12/2023

1.0 RESUMEN DEL PROYECTO

Describir brevemente la localización y justificación de la acción, objetivos, resultado esperados y caracterización de la población titular de derechos.

La intervención que se plantea en la presente propuesta pretende mejorar la atención primaria sanitaria de las personas refugiadas, fortaleciendo los sistemas públicos de salud. La Fundación SEMG Solidaria lleva trabajando en la zona juntamente con el Ministerio de Salud Pública desde el año 2014. El proyecto "Mejora de la calidad de la atención primaria para los 120000 refugiados de los campamentos saharauis, Tinduf, Argelia" financiado por La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ejecutado por La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) a través de la Fundación SEMG-Solidaria.

El presente proyecto tendrá una duración de 24 meses, dando comienzo su implementación 11/02/23 con previsión de fecha de finalización 11/02/25.

2.0 VALORACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA

Explicación brevemente los logros en el periodo reportado relativos al cumplimiento de los objetivos y resultados esperados, así como las principales incidencias y cambios en el contexto y otros sucesos que puedan influir en los avances hacia los mismos.

El presente informe, reporta los avances y logros alcanzados durante el periodo 01/09/2023 a 31/12/2023 correspondientes al tercer informe de seguimiento técnico del proyecto "Mejora de la calidad de la atención primaria para los 120.000 refugiados de los campamentos saharauis, Tinduf, Argelia". Así pues, en el presente informe sólo se contemplarán los avances realizados referentes a los resultados de este proyecto con respecto al informe previo. En la fase de ejecución que se reporta se ha avanzado en el logro del objetivo general y específico establecidos en el proyecto:

R1. Refuerzo de las capacidades de gestión y liderazgo
Actividad
R1A1. Formación de la plantilla del CMS en gestión organizacional
R1A2. Elaboración participativa de una estrategia de estabilización del personal sanitario saharaui
R1A3. Renovación/construcción de la sede del CMS
R1A4. Equipamiento de la sede del CMS

R2. Refuerzo de las capacidades del personal sanitario saharaui y profesorado de la escuela de enfermería
Actividad
R2A1. Formación del profesorado de la escuela de enfermería de Aussert
R2A2. Formación del personal sanitario en ecografía
R2A3. Formación de formadores sobre enfermedades prevalente de la población saharaui
R2A4. Formación de los psicólogos y psiquiatras en Salud mental

R3. Mejorado el diagnóstico clínico a través del refuerzo del laboratorio del Hospital Nacional
Actividad
R3A1. Formación de los 16 trabajadores de laboratorios
R3A2. Redinamización de la coordinación entre el laboratorio y los otros servicios del hospital.
R3A3. Capacitación de un grupo de técnicos especializados en mantenimiento de aparatos de laboratorio.

R3A4. Actualizar el manual de procedimientos y realizar fichas didácticas de cada apartado.
R4. Mejorado el sistema de información sanitaria vía la implementación del historial clínico informático.
Actividad **R4A1.** Diagnóstico de las capacidades de implementación del historial clínico informatizado. **R4A2**. Compra del material informático necesario a la implementación del historial clínico. **R4A3.** Formación del personal médico y la dirección del SIS sobre el uso del HipoSEMG **R4A4**. Capitalización y difusión de la experiencia piloto.

3.0 DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO POR ACTIVIDADES

A continuación, pasaremos a detallar los logros alcanzados en el periodo que se reporta por resultados y actividades.

R1. Refuerzo de las capacidades de gestión y liderazgo

R1A1. Formación de la plantilla del CMS en gestión organizacional.	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	. La retención de profesionales en los campamentos saharauis es una realidad a la que nos enfrentamos constantemente. Debido a esta situación ha sido necesario atrasar la formacion dos veces, ambas por cambios en la dirección del Colegio de Médicos.
Perspectivas futuras	Esperamos ver el organigrama final para establecer la fecha de comienzo. Desde Ljadra Consulting se prevé que teniendo ya la sede del Colegio de Médicos Saharauis inaugurada de podrá comenzar a dar las clases en febrero, y creemos que podrán finalizarse en el mismo mes.
R1A2. Elaboración participativa de una estrategia de estabilización del personal sanitario saharaui	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	En los campamentos refugiados cada vez es más difícil de sobrevivir,

	las ayudas humanitarias son mínimas, hay un inmovilismo del conflicto lo que causa un estado de desánimo entre la población, y además la demanda de trabajo es inexistente. Tampoco es calculable la demanda de trabajo (población ocupada), pero si se puede hacer una aproximación en función del ámbito. El empleo público es sumamente importante en salud y educación, pero en ambos casos el personal más cualificado es escaso. Aunque ha habido una apuesta muy importante en formación, principalmente en las ramas de medicina y enfermería, con la colaboración durante años de Cuba y Argelia, la falta de incentivos y de medios ha hecho que las personas con unos niveles mayores de cualificación hayan sido las que más han emigrado. Es el equivalente al concepto de "fuga de cerebros".
Perspectivas futuras	A pesar de encontrar evidencias científicas que nos permiten conocer las principales razones que han provocado dicha "fuga de cerebros", se ha preparado un cuestionario que será difundido a los sanitarios que se encuentren en el extranjero. Se pretende alcanzar una muestra de 250 individuos que nos permitan tener una visión más personal y realista de la emigración existente.
R1A3. Renovación/construcción de la sede del CMS	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	En el anterior informe ya se comunicó que se había dado comienzo a la construcción de la sede. Dicha construcción tuvo una demora de unos dos meses. Trascurrido ese tiempo se finalizó satisfactoriamente. El miércoles 6 de diciembre se inauguró la sede del Colegio de Médicos Saharauis. A dicho evento acudieron un pequeño grupo en representación de SEMG solidaria, y diferentes autoridades saharauis.
Perspectivas futuras	Darle las herramientas necesarias al equipo de la CMS para continuar con la gestión del centro de la manera más fructourosa posible.
R1A4. Equipamiento de la sede del CMS	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	El material que se compró para el centro fue realizado atendiendo a las necesidades propias de la sede para su funcionamiento, además de consultar las necesidades que puedan emerger por parte del equipo de la CMS, pues en última instancia son ellos quienes dan uso a dicho material.
Perspectivas futuras	

R2. Refuerzo de las capacidades del personal sanitario saharaui y profesorado de la escuela de enfermería

R2A1. Formación del profesorado de la escuela de enfermería de Aussert	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	Tras analizar diferentes opciones con los interesados en recibir la formación, y con los sanitarios formadores se optó por que estos últimos preparasen su material didáctico mediante videos y los subiesen a la plataforma educativa de Moodle. Debido a problemas técnicos, el uso de dicha plataforma se atrasó. Una vez arreglados los problemas presentados, se le informó tanto a los alumnos como a los profesores de que podían crear su usuario. Meses después nos informaron que los alumnos no la están usando, tras hablar con ellos nos comentaron que tuvieron un inicio de curso fuerte pero que ya se habían organizado para empezar con la formación.
Perspectivas futuras	Motivar a los alumnos para continuar con dicha formación y hacer un seguimiento de la misma.
R2A2. Formación del personal sanitario en ecografía	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	En la visita a los campamentos saharauis de los médicos se dio comienzo a dicha formación. A esta formación acudieron médicos que ya habían sido beneficiarios de otras formaciones.
Perspectivas futuras	Atendiendo la descripción planteada en la matriz, dicha formación tendrá una duración lectiva de 24 horas.
R2A4. Formación de los psicólogos y psiquiatras en Salud mental	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	El doctor Juan José Rodríguez Sendín se reunión con un grupo de 8 psicologos, formados por 6 mujeres y 2 hombres. En dicha reunión tuvo lugar la formación acerca de los temas acordados previamente. En el transcurso de las ocho horas que tuvo lugar la presenta formación se trataron los siugiente temas: 1) La relación clínica en el cuidado de la salud y el buen uso del medicamento. 2) El trastorno obsesivo compulsivo.

	3) Muerte, agonía y duelo.
Perspectivas futuras	Se les recomendó que se pusieran en contacto con diferentes asociaciones de psicología españolas.

R3. Mejorado el diagnóstico clínico a través del refuerzo del laboratorio del Hospital Nacional

R3A3. Capacitación de un grupo de técnicos especializados en mantenimiento de aparatos de laboratorio.	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	Con el objetivo de que la población saharaui se beneficie en la mayor medida de estas experiencias y del conocimiento de la misma, se ha decidido que en lugar de traer a un argelino a formarlos, mandar a argel a tres estudiantes, que se formen y posteriormente sean ellos quienes compartan lo aprendido con otros compañeros.
Perspectivas futuras	Estamos en contacto con centros de formación de argel y estamos a la espera de su respuesta para poder mandar a los seleccionados. R3A4. Actualizar el manual de procedimientos y realizar fichas didácticas de cada apartado.
R3A4. Actualizar el manual de procedimientos y realizar fichas didácticas de cada apartado	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	se encuentra un profesional en los campamentos que se encargue,
Perspectivas futuras	posibles perfiles para que se encarguen de dicha actualización

R4. Mejorado el sistema de información sanitaria vía la implementación del historial clínico informático.

R4A3. Formación del personal médico y la dirección del SIS sobre el uso del HipoSEMG	
Estado	
Descripción y progreso hasta la fecha	En los Campamentos Saharuis hay un profesional muy apto al cuál se le puede indicar cómo se realiza el uso del HipoSEMG y que sea este quién se encargue de difundirlo. Se hace formación sobre el HipoSEMG
Perspectivas	Seguir desarrollando el HIPOSEMG

futuras	

FORMACIONES ESCUELA ENFERMERÍA AHMED ABDEL-FATAH
Mejora de la calidad de la atención primaria para los 120.000 refugiados de los campamentos saharauis. Tinduf, Argelia.
Cooperación Española
SEMG SOLIDARIA
CON... CIENCIA
REPÚBLICA ARABE SAHARAUI DEMOCRÁTICA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

2 – SEGUNDO PREMIO DE LA BECA RESPIRAR ES VIDA PARA SEMG SOLIDARIA

Semg Solidaria obtiene una beca para sensibilizar para la salud respiratoria en los centros de Salud, donde se implantará una formación a los médicos de Atención Primaria.

La Fundación SEMG Solidaria se alza con el segundo premio de la 'Beca Respirar es Vida'

La Fundación SEMG Solidaria se alza con el segundo premio de la 'Beca Respirar es Vida'.

- FUNDACIÓN SEMG SOLIDARIA

4- PROYECTO SOLIDARIO CONVENIO DEL MAR DEL PLATA

Proyecto colaborativo para capacitación de profesionales de atención primaria salud y trabajo en atención medica en regiones de bajo acceso a salud del Norte Argentino.

En esta actividad se realiza en una zona de difícil cobertura sanitaria, zona de alta montaña, donde desarrollaran un área de capacitación como la ecografía y una asistencia solidaria.

Esta se debe hacer en la segunda quincena de febrero o primera de marzo que es cuando están los estudiantes de medicina de Argentina colaborando.

Plan de trabajo:

La visita a terreno y las capacitaciones se realizarán en **2025 siendo la segunda quincena de febrero y primera quincena de marzo** las fechas propuestas, con calendario a ajustar.

La **salida será desde el aeroparque de Buenos Aires en forma aérea directa a la ciudad de Tucumán** en vuelos regulares de línea para los profesores y docentes de la SEMG y luego se hará el **recorrido por tierra entre las ciudades de Tucumán y de Salta** en camionetas de la Universidad o el ministerio.
El regreso a Buenos Aires será vía aérea desde el mismo punto de llegada.

Se realizará una preparación previa a los fines de conocer información sanitaria con el perfil epidemiológico de patologías e indicadores de salud de los sitios a los que se ira a trabajar.

A tal fin se contará con capacitaciones para ofrecer información sobre indicadores de salud de esas poblaciones, como así también trabajar en aspectos relevantes de la construcción histórico - cultural de las comunidades, y cuestiones endémicas de enfermedades como la desnutrición, las entero parasitosis, cardiopatía y enfermedad de Chagas entre otras.

5- ACTIVIDAD EN EL CONGRESO DE CORUÑA DE SEMG SOLIDARIA

Se realiza una actividad de divulgación sobre la cooperación y sobre las actividades de SEMG Solidaria

con bastante éxito de público y participación activa, se han hecho una decena de socios y se han presentado tres voluntarios para ir al Sahara.

Donaciones para ayudar a las personas damnificadas por la DANA

PARTICIPA EN LA CAMPAÑA DE DONACIONES DE SEMG-SOLIDARIA

Estimado/a:

Desde la Fundación SEMG-Solidaria nos dirigimos a ti con un mensaje de solidaridad y compromiso ante los devastadores efectos que la reciente DANA ha causado en tantas regiones de nuestro país.

Conscientes de la gravedad de la situación, hemos puesto en marcha una campaña de recogida de donaciones para ayudar a todas las personas y poblaciones que han resultado afectadas.

Te invitamos a unirte a esta acción solidaria y colaborar para ofrecer el apoyo que tantos damnificados necesitan en este momento de emergencia.
Para canalizar estas ayudas, hemos habilitado una cuenta específica donde se puedes realizar tu aportación:

ES1820800400173040045923

Esta campaña se llevará a cabo desde el día 5 hasta el 12 de noviembre y en esta ocasión, el dinero recaudado se enviará a CARITAS VALENCIA.

Desde la Fundación SEMG-Solidaria agradecemos cada aportación, por pequeña que sea, y valoramos profundamente vuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles.

Con tu apoyo, podremos ayudar a muchas de las personas afectadas por esta catástrofe climática.

Gracias por tu compromiso y solidaridad.

Puedes desgravar tu aportación mandando un mail* a semgsolidaria@semg.es

*** IMPORTANTE: indicar nombre completo, apellidos, NIF y domicilio fiscal**